

## **Møde i administrativ styregruppe om Kolindsund**

Onsdag den 9. sep 2009 kl 15

1. Godkendelse af referat fra arbejdsgruppemøde den 20. aug 2009

2. Reflektion over møde i den politiske styregruppe den 27. aug 2009 i Grenå, herunder uddvidelsen af fase 1-perioden frem til ca. januar 2010 m.h.p. på at undersøge eksterne finansieringskilder nærmere, belyse omkostninger til de nødvendige forundersøgelser og forholde sig til Vandrammedirektivets miljømål i Statens vandplaner og Grøn Vækst-strategi.

Fig. ansvarsfordeling blev aftalt:

Grundvand/hydrologi: Syddjurs Kommune (MHP/SRC/PM)

Vandplaner/Grøn Vækst: Norddjurs Kommune

Fundraising: Syddjurs Kommune (MHP/SRC)

3. Der er planlagt et arrangement for offentliggørelsen af Fase 1-analyse mandag den 5. okt. kl 16 på Ryomgaard Hotel (er booket).

Fig. ansvarsfordeling er aftalt:

Det praktiske arrangement (MHP/SRC)

Politisk velkomst (Kirstine Bille)

Gennemgang af Fase 1 analyse (Rikke)

Gennemgang af den videre proces (Lars Møller)

Pressemeddelelse (Anders Brinck)

Opslag i lokalaviser 14 og 8 dage for 5/10 - begge kommune (MHP laver udkast til annonce)

4. Ansøgning om Life+ midler blev drøftet, men efterfølgende opgivet p.g.a. den meget korte ansøgningsfrist.

5. Næste møde i adm. styregruppe onsdag den 25. nov kl 14.30 i Ebeltoft